

## Szanowni Państwo

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do udziału w szkoleniu

### Tytuł szkolenia:

## Metoda skutecznego kontrolowania prac, zadań i projektów

### Data:

26 lutego 2019 r.

### Godzina:

od godz. 09:00 – 13:00

### Miejsce:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach  
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

### Charakterystyka szkolenia:

Podstawowymi obszarami kontroli realizacji projektu jest: czas, koszt, zakres oraz jakość. Dla każdego z tych obszarów przyjmuje się kryteria, które pozwolą na identyfikację i ocenę stanu, w którym znajduje się realizowany projekt. Co ważne, nadzorowane powinny być wszystkie obszary, jednakże jak wynika z praktyki zarządzania projektami często ogranicza się monitorowanie postępów do utrzymywania zgodności z harmonogramem lub z budżetem. Przyczyną takiego podejścia jest między innymi brak wystarczającej wiedzy na temat zarządzania projektami ze strony kierownictwa firmy. Jak to zmienić?

#### Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metody Earned Value, mającej na celu mierzenie wyników oraz progressu projektu.

#### Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

- łączy harmonogram z kosztami i wynikami pracy
- określa obszary problemowe dla kierownictwa
- umożliwi dokładniejsze raportowanie kosztów i przebiegu szczególnie problemowych procesów
- usprawnia proces planowania
- zapewnia spójny i jasny obraz postępów na wszystkich szczeblach zarządzania
- zapewnia wczesne ostrzeżenie o potencjalnych problemach
- zwiększa klarowność projektu i jego rozliczania
- zwiększa zdolność do oceny czynników ryzyka, harmonogramu, kosztów i czynników technicznych

### Prowadzący:

**Joanna Pauly** - trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M\_o\_R. Akredytowany trener International Project Management Association. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów. Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami. Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

#### Cena:

**CENA:** 240 PLN netto/osobę. Dla firmy zrzeszonych w Izbie 220 netto/osobę + 23%VAT.

**CENA ZA SZKOLENIE OBEJMUJE:** koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, catering.

#### Zgłoszenia:

Uczestnictwo prosimy potwierdzać telefonicznie na numer: 32 238 96 40 lub pocztą elektroniczną na adres: [organizator@riiph.com.pl](mailto:organizator@riiph.com.pl) do dnia **22 lutego 2019 roku**.

#### Kontakt:

Anna Laszik  
tel. 32 238 96 40  
e-mail: [organizator@riiph.com.pl](mailto:organizator@riiph.com.pl)

W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.  
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podawania przyczyny.

#### **PROGRAM:**

1. Wprowadzenie – podstawowe definicje
2. Porównanie odchyłeń tradycyjnych, z metodą wartości wypracowanej
3. Ocena stanu rzeczywistego projektu
  - Odchylenia od harmonogramu i budżetu
  - Wskaźnik CPI i SPI
  - Wskaźnik TCPI
4. Prognozowanie realizacji projektu (budżetu, zakresu, czasu)
  - Wartość końcowa budżetu
  - Wartość pozostała prac do wykonania
  - Odchylenia od zadań i budżetu
5. Porównanie metody liniowej i addytywnej
6. Ocena wniosków płynących z zastosowania metody Earned Value.